

# 「安全項目投入計劃」講解會

土地工務運輸局  
建設發展辦公室  
運輸基建辦公室  
勞工事務局


16/03/2018

## 「安全項目投入計劃」計算部分

分為兩個部份:

第1部分:施工過程中的安全表現  
(佔每期費用的70%)

第2部分:安全培訓  
(佔每期費用的30%)



## 「安全項目投入計劃」計算部分

例:

- 工程判給價為35,000,000元，當中獨立並預留出來的2%作為「安全項目投入計劃」，即「安全項目投入計劃」的費用共700,000元。
- 施工期:2018年3月18日至2018年10月28日(共7期)即每期的安全費用為100,000元。
- 第1部分(施工過程中的安全表現)佔70,000元/期，第2部分(安全培訓)佔30,000元/期。

### 第1部分 施工過程中的安全表現(70%)

運用勞工事務局的「承造商職安健評分系統」，已顯示相關工程項目的日常安全表現狀況，當中已就承造商因涉及違反建築安全的相關法例而被當局提出改善建議、起訴、勒令停工或發生工作意外等情況，從而綜合計算出一個客觀反映出建築工地的安全表現評分。

工務部門可登入本局所開發的「承造商職安健評分系統」並查閱有關工程項目於指定期間內的職安健評分，繼而按照相關的付款比例進行結算。

## 第1部分 施工過程中的安全表現(70%)

勞工事務局 - 統一登入平台

5

## 第1部分 施工過程中的安全表現(70%)

職安健評分及付款百分比:

職安健評分	對應等級	建議付款比例
91 - 100	A良好	100%
76 - 90	B滿意	75%
50 - 75	C普通	50%
0 - 49	D不滿意~E差	0%

6

## 第1部分 施工過程中的安全表現(70%)

例:

施工期:2018年3月18日至2018年10月28日(共7期)

每期的安全費用為100,000元，即:

第1期為2018年4月1日至2018年4月30日

若該期間有關工地之職安健評分為80分，按照上表之比例，  
得出建議付款比例為75%

即第1期第1部分所得的費用為

$100,000 \text{元} \times 70\% \times 75\% = 52,500 \text{元}$ 。

## 第2部分 安全培訓(30%)

有關的安全培訓內容將分為五個項目，包括:

5.參加勞工事務局課

1.安全早會

20%

4.專題培訓


20%

2.期間職安健講座

10%

3.工地座談會

35%



## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目內容

項目名稱	目標	具體內容要求	佔安全培訓的 評分比重
1. 安全早會	以早會方式舉行讓工地安全氣氛提升，促進承造商與工友於開工前的互動與交流，了解工地進度和存在危險，以及檢查個人防護裝備。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 宣佈關於工地安全事項的重要訊息，特別是高風險工序、交叉作業、颱風、預防中暑等的相應安全注意事項。</li> <li>■ 早操</li> <li>■ 檢查及穿戴個人防護裝備。</li> </ul>	20%

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目內容

項目名稱	目標	具體內容要求	佔安全培訓的 評分比重
2. 年間職安健講座	讓工友了解到不安全工作行為及工傷意外帶來的不良影響，共同檢討存在安全隱患的地方，制定改善措施，與工友年膳及解答他們對工作安全的疑問。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 交流和宣揚工地安全訊息。</li> <li>■ 由傷者親身或利用影片講述工傷經歷及帶來的影響。</li> <li>■ 與工友年膳(選項)</li> </ul>	10%



## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目內容

項目名稱	目標	具體內容要求	佔安全培訓的 評分比重
3 工地座談會	安全人員/管工對一小組直屬的工友作針對性的簡短安全訓練及要求工人遵守的安全事項。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 講解工序現場的工 作安全要求及事項</li> <li>■ 交待交叉作業的協 調及注意事項</li> <li>■ 檢討當天/期執行 工序的安全情況及 提出對工友的安全 改善要求</li> <li>■ 提出預防及應變措 施</li> </ul>	35%

11

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目內容

項目名稱	目標	具體內容要求	佔安全培訓的 評分比重
4 專題培訓	定期或不定期按工地進度與作業性質以專題形式向工友提供正規安全培訓，提升工友安全意識和預防工作意外發生，尤其是不同工種的工人在開工前均應接受該工種的安全培訓。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 開工前進行針對工種特點的安全培訓。</li> <li>■ 定期重溫工序/工種常見危害，尤其是起重機械、高空工作、用電安全、密閉空間及燒焊等高风险工序的人員培訓。</li> <li>■ 檢討工作安全的執行情況或對已發生的意外/事故的檢討。</li> <li>■ 特殊/交叉作業安全的協調、會議或培訓。</li> </ul>	20%

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目內容

序號	項目名稱	目標	具體內容要求	估安全培訓的評分比重
5	參與勞工局課程/講座(註1)	鼓勵工地安排工人參與培訓，提升安全意識		15%

註1 倘勞工事務局無法於當月舉辦課程/講座，承造商可向勞工事務局提交自行培訓計劃並在經得勞工事務局許可下進行有關培訓，工務部門將按相同評審要求進行核實及結算，否則承造商便不能取得該部分的金額。

13

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目要求

序號	項目名稱	時間要求(分鐘)	出席人數要求	舉辦次數/頻率與對應所得之評分比重	承造商須遞交之資料
1	安全早會	≥30	≥當週每日平均人數的30%	每週5次→得100% 每週4次→得80% 每週3次→得60% 每週2次→得40% 每週1次→得20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主題及內容摘要</li> <li>■ 出席名單及簽到記錄</li> <li>■ 附日期的照片檔案</li> </ul>

14

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目要求

序號	項目名稱	時間要求 (分鐘)	出席人數要求	舉辦次數/頻率與對應 所得之評分比重	承造商 須遞交之資料
2	午間職安健 講座	≥30	≥ 當週每日平均 人數的30%	每週2次→得100% 每週1次→得40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主題及內容摘要</li> <li>■ 出席名單及簽到記錄</li> <li>■ 附日期的照片檔案</li> </ul>

15

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目要求

序號	項目名稱	時間要求 (分鐘)	出席人數要求	舉辦次數/頻率與對應 所得之評分比重	承造商 須遞交之資料
3	工地座談會	≥15	每週累計參加人 次≥當週每日平均 人數的50~100%	<p>每週累計參加人次≥ 當週每日平均人數 100%→得100%；</p> <p>每週累計參加人次≥ 當週每日平均人數 50%·而少於100%· 則→得50%；</p> <p>每週累計參加人次 少於當週每日平均人 數50% →得0%。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 內容摘要</li> <li>■ 出席名單及簽到記錄</li> <li>■ 附日期的照片檔案</li> </ul>



## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目要求

序號	項目名稱	時間要求 (分鐘)	出席人數要求	舉辦次數/頻率與對應所得之評分比重	承造商 須遞交之資料
4	專題培訓	≥60	≥15人	每月2次→得100% 每月1次→得40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 內容摘要</li> <li>■ 培訓內容及時數安排</li> <li>■ 培訓後工人掌握的情況概述</li> <li>■ 出席名單及簽到記錄</li> <li>■ 附日期的照片檔案</li> </ul>

17

## 第2部分 安全培訓(30%)

### 項目要求

序號	項目名稱	時間要求 (分鐘)	出席人數 要求	舉辦次數/頻率與對應所得之評分 比重	承造商 須遞交之資料
5	參加勞工局 課程/講座	≥90		<p>100人或以下工地: 每月2人次或以上→得100% 每月少於2人次→得0%</p> <p>101人-500人工地: 每月12人次或以上→得100% 每月6至11人次→得50% 每月等於或少於5人次→得0%</p> <p>501人以上工地: 每月24人次或以上→得100% 每月12至23人次→得75% 每月6至11人次→得50% 每月等於或少於5人次→得0%</p> <p>(如參加培訓為同一人, 每人每月最多只 可以計算4次)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 提交勞工局發出的 培訓證明或出席證 明</li> </ul>

## 第2部分 安全培訓(30%)


### 計算規則

1. 每週之計算期是從星期一至星期日；
2. 每週如工作天數不足五天，該週不納入計算之內，以其餘各週的結果計算該期之得分。

19

## 第2部分 安全培訓(30%)


### 承造商主要工作



20

## 第2部分 安全培訓(30%)


### 工程監理公司主要工作



21

## 第2部分 安全培訓(30%)


### 勞工事務局及工務部門主要工作



22

# 「安全項目投入計劃」計算部分

總計:



23

# 「安全項目投入計劃」計算部分

謝謝!

24